



長門市本庁舎工事の進捗状況



工事期間中は、ご不便やご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

工事期間

1期……平成30年1月～平成31年8月

2期……平成32年2月～平成32年3月

平成30年6月



免震階 下部基礎コンクリート工事・免震装置据付工事



基礎コンクリート打設状況



地中梁配筋圧設状況



鉄筋の繋ぎ目の超音波探傷検査状況



免震基礎配筋状況



免震鉛入りゴム支障据付状況



直動ころがり支承压付



木構造材製品検査状況



土圧壁型枠組立状況



土圧壁コンクリート打設状況



1F地中梁型枠施工状況