
長門市本庁舎建設のあゆみ



6月:免震下部基礎コンクリート工事

免震建物の下部基礎コンクリート打設作業



6月1日全景
市庁舎東半分の基礎
コンクリート打設



6月15日全景
市庁舎西半分
基礎工事状況



6月30日全景
基礎コンクリート打設
完了・免震装置据付
1F床基礎梁型枠