




長門市本庁舎工事の進捗状況



工事期間中は、ご不便やご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

工事期間

1期……平成30年1月～平成31年8月

2期……平成32年2月～平成32年3月

平成30年7月



免震階 上部基礎・梁底型枠工事



梁鉄筋を組むための足場組立



土圧壁の土に接する部分の防水完了



建物周囲の埋め戻し



免震体験見学会開催



免震体験見学会開催



免震上部基礎配筋状況



免震上部梁配筋状況



上部基礎梁側型枠組立



1F床型枠組立



免震犬走り型枠底組立



免震上部梁型枠組立状況

