

長門市本庁舎建設のあゆみ



9月:免震上部基礎 1F コンクリート打設



9月3日全景
市庁舎 2F 柱、壁、梁架け状況



9月14日全景
市庁舎全体外部足場組立状況
クローラークレーン組立完了



9月28日全景
3工区穴あき PC 設置完了