

長門市本庁舎建設のあゆみ



10月:免震上部基礎 1F コンクリート打設



10月1日全景
市庁舎 3F 壁型枠状況
市庁舎 2F 3 工区梁配筋状況



10月16日全景
3F 1 工区梁・スラブ配筋完了
市庁舎全体外部足場迫り上げ状況
南面ロングスパンエレベータ組立状況



10月31日全景
3 工区穴あき PC 設置状況