

長門市本庁舎建設のあゆみ



H31.2月：1～R階躯体工事



2月1日全景
R階パラペット型枠状況(1工区)
R階スラブ配筋(2工区)
5階木柱・R階木梁建方(3工区)



2月14日全景
R階スラブ配筋(3工区)



2月27日全景
R階パラペット型枠組立(3工区)