



長門市本庁舎工事の進捗状況



工事期間中は、ご不便やご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

工事期間

1期・・・・平成30年1月～平成31年8月

2期・・・・平成32年2月～平成32年3月

平成31年3月



屋上 トップライト組立状況



屋上 トップライト組立状況



屋上 トップライト組立状況



屋上 トップライト組立状況



屋上 トップライトサッシ取付け



サッシ取付け・モルタル詰め



屋上 アスファルト防水



屋上 アスファルト防水




屋上 伸縮目地入れ




屋上 押さえ CON 打設完了



バルコニー手摺取付け状況




バルコニー手摺取付け状況




木製ルーバー取付け状況




タイル張付け状況



軽鉄壁下地組状況



軽鉄壁下地組状況



熱源置場土間配筋状況



熱源置場土間コンクリート打設状況



オイルタンク打設状況



オイルタンク打設状況

