



長門市本庁舎工事の進捗状況



工事期間中は、ご不便やご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

工事期間


1期・・・・・・平成30年1月～令和元年8月

2期・・・・・・令和2年2月～令和2年3月

令和元年5月




エントランス棟 土間 CON 打設完了



エントランス棟 溝取付完了



回廊 ベース CON 打設完了



擁壁 鉄筋組状況



エントランス棟 立上り配筋



エントランス棟 立上り CON 打設



エントランス棟 立上り CON 打設



エントランス棟 立上り CON 打設完了



エントランス棟 立上り CON 打設完了



エントランス棟 木柱・梁取付




エントランス棟 屋根 野地板張り




エントランス棟 断熱シート張り



エントランス棟 内部屋根状況



庁舎棟 OAフロア取付前状況



庁舎棟 OAフロア支持脚取付状況



庁舎棟 OAフロア取付完了



庁舎棟 木ルーバー取付完了

