



長門市本庁舎工事の進捗状況



工事期間中は、ご不便やご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

工事期間

1期・・・・・・平成30年1月～令和元年8月

2期・・・・・・令和2年2月～令和2年3月

令和元年6月



エントランス棟 金属屋根取付



エントランス棟 金属屋根取付




エントランス棟 内部天井張り



エントランス棟 軒天下地組




エントランス棟 軒天ベニヤ板張り




エントランス棟 軒天板張り



エントランス棟 土間断熱シート張り



エントランス棟 配線状況



エントランス棟 鋼製床張り



駐輪場 捨て CON 打設



駐輪場 鉄骨取付完了



回廊 鉄骨組立状況



庁舎棟 吹抜部 シャッターダンパー取付



庁舎棟 トップライト部 ルーバー取付



庁舎棟 トップライト部 木ルーバー取付

