長門市本庁舎工事の進歩状況

工事期間中は、ご不便やご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

工事期間

1 期・・・・・平成 30 年 1 月～平成 31 年 8 月

2 期・・・・・平成 32 年 2 月～平成 32 年 3 月

平成 31 年 1 月

4F 木柱・木梁据付状況

5F 穴あき PC 据付状況

5F 壁配筋状況(RC 部東側工区)

5F 壁型枠建込状況(RC 部東側工区)

5F スラブ配筋状況(中央部)

5F 外部型枠建込状況(RC 部西側工区)

5F 壁配筋状況(RC 部西側工区)

5F 床コンクリート打設状況(中央部)

屋上梁・スラブ型枠建込完了(RC 部東側工区)

屋上梁・スラブ配筋状況(RC 部東側工区)

5F 木梁支保工組立状況(中央部)

5F 木梁支保工組立完了(中央部)



5F 腰壁コンクリート打設状況(中央部)

屋上コンクリート打設完了(RC 部東側工区)

屋上梁・スラブ型枠組立状況(RC 部西側工区)

屋上梁・スラブ配筋状況(RC 部西側工区)