資料2-2

令和5年度　長門市公共交通協議会事業スケジュール(案)

事業	実施内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024 1月	2月	3月
					↓6月19日■第1回交通会議		↓■第2回交通会議			↓■第3回交通会議			↓■第4回交
①デマンド交通の充実	デマンド交通の運行	市内全域9地区運行			運行内容見直し検討（利用実績、事業者との意見交換						運行計画策定（R6.4～）		
	オンデマンド運行実証事業				実証地区、運行内容等の検討			実証運行（10月以降）、利用状況分析、次年度以降の検討					
	運行管理規程等作成				運行管理者規程等の作成			運行管理者、乗務員研修					
	宇部空港直通便実証事業	事業者選定、協議会承認等の運行手続き				宇部空港直通便実証事業（R5.8月～R6.1月予定）、次年度以降の検討							
②路線バスの再編	路線バス分科会開催、再編協議	バス事業者とのヒアリング			バス分科会の設置、協議（次年度以降のダイヤ改正・路線再編等）								
③鉄道の利用促進	JR美祢線	JR美祢線利用促進協議会による事業の実施（スタンプラリー、100周年イベント事業等）											
	JR山陰本線（下関―益田間）	JR山陰本線利用促進協議会設立準備				JR山陰本線利用促進協議会による事業の実施							
④デマンド交通の貨客混載の推進	貨物運行ニーズの調査、研究				物流事業の調査、研究（ドローン物流など）								
⑤わかりやすい公共交通情報の提供	共通時刻表、利用案内パンフレット作成、乗車体験の実施	共通時刻表（2023.4月版配布）			共通時刻表（10月版）作成 共通案内パンフレット検討			共通時刻表（10月版）、 共通案内パンフレットの配布 乗車体験の実施			共通時刻表（2024.4月版）作成		
⑥待合環境整備	バス停、デマンド交通乗降施設の実態調査				バス停、デマンド乗降場所の実態確認（デマンド事業者ヒアリング、バス分科会での検討）								