
事業計画総括表（管理橋梁の対策時期と費用）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2066 琴橋 浅田琴橋線 69.9 7.2 ・設計
・修繕（上部工(橋
面)）

・修繕（上部工(下
面)、下部工）

・修繕【完成】（上部工
(下面)、下部工）

2 1067 音信橋 河原小河内線 49.8 4.0 ･設計
・修繕（上部工(橋
面)）

・修繕【完成】（上部工
(下面)、下部工）

3 2058 久原橋 土手久原線 62.7 3.5 ・設計
・修繕（上部工(橋
面)、下部工）

・修繕（上部工(下
面)、下部工）

・修繕（上部工(下
面)、下部工）

・修繕【完成】（上部工
(下面)、下部工）

4 4049 泉橋 上り野大江線 11.0 5.9 ・設計
・修繕（上部工、
下部工）

・修繕【完成】（上部
工）

5 1022 網田跨線橋 白潟緑ヶ丘線 117.5 14.6 ･設計 ・修繕（上部工）
・修繕【完成】（上部
工）

・修繕（下部工）
・修繕【完成】（下部
工）

6 4078 新橋 掛渕大坊線 99.0 5.1 ･設計 ・修繕（上部工）
・修繕【完成】（上部
工）

・修繕（下部工）
・修繕【完成】（下部
工）

7 3001 黄波戸線1号橋 黄波戸線 5.6 5.0 ・設計 ・架替（BOX）

8 1081 観瀑橋 湯端平町線 25.6 4.8 ･設計
・修繕（上部工(橋
面)）

・修繕【完成】（上部工
(下面)、下部工）

9 1075 鶴声橋 湯本線 12.1 5.1 ･設計
・修繕【完成】
（上部工、下部
工）

10 1013 仙崎江之川線1号橋 仙崎江之川線 2.1 7.5 ・設計 ・架替（BOX）

11 1012 平迫座頭線1号橋 平迫座頭線 4.5 4.0 ・設計 ・架替（BOX）

12 1073 門前橋 湯本東線 45.8 4.5 ・設計 ・修繕 ・修繕

13 2001 迫谷橋 石原線 15.4 3.7 ･設計
・修繕【完成】
（上部工、下部
工）

14 4012 蔵小田橋 稲石上小田線 83.9 7.8 ・設計 ・修繕 ・修繕 ・修繕 ・修繕

15 1114 前角跨線橋 堤尻前角線 132.4 12.0 
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16 1121 真木橋 真木公会館線 21.5 4.0 ・設計 ・修繕

17 4010 長久跨線橋 稲石上小田線 68.3 8.0 

18 1046 上の原橋 上の原上川西線 8.9 4.0 ・設計 ・修繕

19 2080 琴影橋 土手八幡宮線 63.2 5.0 ・設計 ・修繕 ・修繕

20 4007 堀町橋 稲石井堀線 7.3 4.9 ・設計 ・修繕

21 4027 竹ノ鼻橋 札場駅通線 3.0 4.1 ・床版架け替え

22 4018 見返橋 大迫芝崎線 25.3 3.9 ・設計 ・修繕

23 2055 二条窪1号橋 地吉橋 10.6 4.0 ・設計 ・修繕

24 4001 丸山橋 亀田線 12.7 4.0 

25 1048 大迫橋 上の原金山線 6.2 4.4 

26 2010 樅の木橋 上樅の木線 35.7 3.0 

27 1062 開作橋 板持只の浜線 9.0 6.0 

28 4106 中ノ森橋 中ノ明岬線 80.0 7.7 

29 2005 三の瀬橋 下滝坂三の瀬線 20.7 4.0 

30 1098 鍛冶屋敷乙井出線2号橋 鍛冶屋敷乙井出線 8.1 3.9 
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31 4025 大坊跨道橋 穂毛取線 14.6 4.8 

32 4076 簗場橋 簗場人丸線 70.0 4.0 

33 2052 小島1号橋 豊原小島線 2.5 3.2 

34 4100 津黄大橋 津黄北線 124.4 6.2 

35 1071 岡村橋 門前大寧寺線 12.7 3.4 

36 1106 三ノ瀬橋 湯本渋木線 9.6 5.0 

37 1185 第2中村橋 七重線 14.1 5.0 

38 3042 磆川東線支1号1号橋 磆川東線支1号 9.3 2.5 

39 4029 大坊橋 札場駅通線 26.4 5.6 

40 1125 山小根橋 渋木停車場線 17.5 4.5 

41 1157 いでゆ橋 湯町3号線 8.7 1.5 

42 1118 江良大門口線1号橋 江良大門口線 3.0 5.0 

43 1094 二ツ橋 二ツ橋 16.5 2.8 

44 1140 向名橋 向名線 16.5 3.3 

45 1144 小畑第1橋 小畑線 18.8 2.8 
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46 1145 小畑第2橋 小畑線 16.6 2.8 

47 1158 森脇橋 湯町3号線 13.9 1.2 


