
長門市土木系工事における「週休 2 日工事」の実施要領 

(趣旨) 

第 1 条 この要領は、建設業の働き方改革の推進を図るため、市が発注する土木

系工事(土木工事、土木系機械設備工事、土木系電気設備工事及び漁港漁場関係

工事を含む。)における週休 2 日工事の実施に必要な事項を定めるものとする。 

なお、漁港漁場関係工事については、別紙「港湾工事における週休 2 日工事

の補正方法等の取扱いについて」によるものとする。 

(用語の定義) 

第 2 条 用語の定義は、次の各号による。 

(1) 週休 2 日工事(現場閉所型) 

ア 週休 2 日工事(現場閉所型)・月単位 対象期間内で連続する全ての 4 週

間(28 日)において、4 週 8 休以上の現場閉所を行ったと認められる状態を

いう。 

イ 週休 2 日工事(現場閉所型)・完全週休 2 日 対象期間内で連続する全て

の週において、現場閉所を土日に指定し、1 週間に 2 日以上の現場閉所を行

ったと認められる状態をいう。ただし、受注者の責によらず土日に施工を

行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。 

ウ 週休 2 日工事(現場閉所型)・通期 対象期間において、4 週 8 休以上の

現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

エ 対象期間 現場作業着手日から現場作業完了日までの期間をいう。 

なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施して

いる期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ

対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀

なくされる期間など)は含まない。 

オ 現場閉所 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う

場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて 1 日を通して現場や現場事

務所が閉所された状態をいう。 

カ 4 週 8 休以上 現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、2

8.5％(8 日／28 日)の水準以上に達する状態をいう。 

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日

数に含めるものとする。 



(2) 週休 2 日工事(交替制) 

ア 週休 2 日工事(交替制)・月単位 対象期間内で連続する全ての 4 週間(28

日)において、技術者及び技能労働者が交替しながら 4 週 8 休以上の休日を

確保する取組をいう。 

イ 週休 2 日工事(交替制)・完全週休 2 日 対象期間内で連続する全ての週

において、技術者及び技能労働者が交替しながら 1 週間に 2 日間以上の休

日を確保する取組をいう。 

ウ 週休 2 日工事(交替制)・通期 対象期間において、技術者及び技能労働

者が交替しながら 4 週 8 休以上の休日を確保する取組をいう。 

エ 対象期間 現場作業着手日から現場作業完了日までの期間をいう。 

なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施して

いる期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ

対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀

なくされる期間など)は含まない。 

また、下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とする。施工体

制台帳上の工期のうち実働期間が分散している場合には、受発注者協議で

対象期間を設定するものとする。 

オ 4 週 8 休以上 現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日日数の割

合(以下「休日率」という。)が、28.5％(8 日／28 日)の水準以上に達する

状態をいう。 

なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日日数に含める

ものとする。 

(対象工事) 

第 3 条 現場作業を行う期間が 1 週間以上の全ての工事を対象とする。(「週休 2

日工事(交替制)」の場合は、「現場作業を行う期間」を、「技術者及び技能労

働者が従事する期間」に読み替える。) 

(発注方式) 

第 4 条 発注方式については、次の各号による。 

(1) 発注者指定型の「週休 2 日工事(現場閉所型)・月単位」として発注する。 

また、現場閉所が馴染まない工事は、発注者指定型の「週休 2 日工事(交替

制)・月単位」として発注する。 



現場閉所が馴染まない工事 

ア 緊急性が高い工事等で休日(土日、祝日、年末年始休暇、夏季休暇)に作業

が必要な工事 

イ 連続施工せざるを得ない工事 

ウ 社会的要請により早期完成が望まれる工事 

(2) 現場作業着手前に限り、受注者が発注者に協議したうえで、週休 2 日工事

(現場閉所型)は週休 2 日工事(交替制)に、週休 2 日工事(交替制)は週休 2 日

工事(現場閉所型)にそれぞれ変更することができる。 

(3) 週休 2 日工事(現場閉所型・交替制)のいずれも困難な工事は、例外的に週

休 2 日工事の対象としないことができる。 

週休 2 日工事の対象外とする工事 

ア 災害復旧工事のうち、応急復旧工事(緊急随契を行うような工事) 

(発注方法) 

第 5 条 発注方法については、次の各号による。 

(1) 発注者は、週休 2 日工事の発注にあたって、入札公告又は現場説明書に発

注方式(週休 2 日工事(現場閉所型)、週休 2 日工事(交替制)のいずれか)を記

載する。また、施工条件書に週休 2 日工事の適用について明示する。 

(2) 工期の設定にあたっては、「土木工事における適正な工期設定の考え方

(山口県土木建築部)」によるものとする。 

(実施方法) 

第 6 条 実施方法については、次の各号による。 

(1) 受注者は、契約後速やかに、発注者と、週休 2 日工事の内容として、月単

位若しくは完全週休 2 日のどちらを実施するか協議するとともに、必要工期

について受発注者間で確認を行う。 

(2) 発注者は、前号により工期の延伸が必要と認められる場合は、速やかに工

期延伸に係る契約変更を行うものとする。 

(3) 受注者は、契約後の発注者との協議により決定した「週休 2 日工事」の実

施内容を確実に履行するものとする。 

また、週休 2 日工事(現場閉所型)・完全週休 2 日において、受注者の責め

によらず、悪天候の影響により、やむを得ず平日に現場閉所し、土日に施工

が必要な場合、土日に代わる現場閉所日を同一の週で指定し、1 週間に 2 日間

以上の現場閉所を行うものとする。 



(4) 着手後に履行できないことが判明した場合には、速やかに発注者と協議す

ること。 

なお、工事着手後に、工程の変更理由が以下のアからオまでに示すような

受注者の責めによらない理由により、工期の延伸が必要となった場合は、適

切に工期の変更を行う。 

ア 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合 

イ 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合 

ウ 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合 

エ 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合 

オ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 

(週休 2 日の確認方法) 

第 7 条 週休 2 日の確認方法については、次の各号による。 

(1) 週休 2 日工事(現場閉所型) 

ア 受注者は、現場閉所の状況が確認できる計画工程表を監督職員に提出す

る。 

イ 受注者は、工事完了後、現場閉所の状況が確認できる実施工程表を監督

職員に提出する。ただし、同等の内容が確認できる資料であれば様式は任

意とする。 

期間は、現場作業着手日から現場作業完了日までとする。 

(2) 週休 2 日工事(交替制) 

ア 受注者は、技術者及び技能労働者の休日確保状況が確認できる計画工程

表を監督職員に提出する。 

イ 受注者は、工事完了後、技術者及び技能労働者の勤務状況が確認できる

実施工程表を監督職員に提出する。ただし、同等の内容が確認できる資料

であれば様式は任意とする。 

期間は、技術者及び技能労働者が従事した期間とする。 

(3) 共通事項 

出面表等の根拠資料については、監督職員や検査職員が請求した場合には、

これを提示すること。 

(経費の補正方法) 

第 8 条 経費の補正方法については、次の各号による。 



(1) 週休 2 日工事(現場閉所型) 

発注時は、月単位の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を設定する

ものとする。 

受注者が完全週休 2 日を実施するとした場合において、これの達成が確認

された場合に、完全週休 2 日の補正係数を各経費に乗じたうえで契約変更を

行う。 

なお、月単位の 4 週 8 休に満たないものは補正しないこととし、補正分を

減額する契約変更を行う。 

(2) 週休 2 日工事(交替制) 

発注時は、月単位の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を設定する

ものとする。 

受注者が完全週休 2 日を実施するとした場合において、これの達成が確認

された場合に、完全週休 2 日の補正係数を各経費に乗じたうえで契約変更を

行う。 

なお、月単位の 4 週 8 休に満たないものは補正しないこととし、補正分を

減額する契約変更を行う。 

(3) 共通事項 

補正係数は別紙のとおりとする。 

(工事成績評定) 

第 9 条 工事成績評定は、次の各号による。 

(1) 週休 2 日工事(現場閉所型) 

ア 受注者が月単位を実施し、これの達成が確認された場合に、工事成績評

定の考査項目別運用表において加点対象とする。また、完全週休 2 日を実

施するとした場合において、これの達成が確認された場合に、工事成績評

定の考査項目別運用表において加点する。 

イ 明らかに受注者側に週休 2 日に取り組む姿勢が見られず、週休 2 日を達

成できなかった場合については、内容に応じて点数を減ずる措置を行うも

のとする。 

(2) 週休 2 日工事(交替制) 

ア 第 1 項第 1 号の「現場閉所」を「技術者及び技能労働者の休日確保」に

読み替えるものとする。 



(3) 共通事項 

提出資料への虚偽の記載等が工事中又は工事完了後に判明した際には、長

門市工事等請負契約に係る指名停止等の措置要綱(平成 17 年長門市要綱第 62

号)に基づく不誠実な行為として取り扱う場合がある。 

(工事標示板) 

第 10 条 週休 2 日工事の受注者は、週休 2 日に取り組んでいることを、工事標示

板に明記するものとする。 

(アンケート調査) 

第 11 条 受注者は、監督職員からアンケート調査の依頼があった場合には、協力

するものとする。 

(その他) 

第 12 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 


