
令和8年1月時点

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 1013 仙崎江之川線1号橋 市道仙崎江之川線 2.1 7.1 ・補修工事

2 3001 黄波戸線1号橋 市道黄波戸線 5.6 5 ・架替工事

3 4078 新橋 掛渕大坊線 100.3 4.5 ・補修工事 ・補修工事 ・補修工事 ・補修工事

4 1012 平迫座頭線1号橋 市道平迫座頭線 4.5 3.6 ・補修工事

5 1071 岡村橋 門前大寧寺線 12.7 3.4 ・設計 ・補修工事

6 1073 門前橋 湯本東線 45.8 4 ・設計 ・補修工事 ・補修工事

7 1094 ニツ橋 二ツ橋線 16.5 2.5 ・設計 ・補修工事

8 1125 山小根橋 渋木停車場線 17.5 4.5 ・補修工事

9 1157 いでゆ橋 市道湯町3号線 8.7 1.5 ・設計 ・補修工事

10 1158 森脇橋 市道湯町3号線 13.9 1.2 ・設計 ・補修工事

11 2059 友江橋 市道豊原土手線 9.9 2.5 ・設計 ・補修工事
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12 3014-1 農免橋 市道古市農士園線 28 6 ・設計 ・補修工事

13 1022 網田跨線橋 市道白潟緑ヶ丘線 117.5 13.6

14 1140 向名橋 向名線 16.5 2.9 ・設計 ・補修工事

15 4012 蔵小田橋 稲石上小田線 83.9 7 ・設計 ・補修工事 ・補修工事 ・補修工事 ・補修工事

16 4018 見返橋 大迫芝崎線 25.3 3.5 ・設計 ・補修工事

17 1046 上の原橋 市道上の原上川西線 8.9 3.6 ・設計 ・補修工事

18 1048 大迫橋 市道上の原金山線 6.2 4.1 ・設計 ・補修工事

19 1106 三ノ瀬橋 市道湯本渋木線 9.6 5 ・設計 ・補修工事

20 1121 真木橋 真木公会館線 13.6 4.9 ・設計 ・補修工事

21 2052 小島1号橋 市道豊原小島線 2.5 3 ・設計 ・補修工事

22 2055 二条窪1号橋 市道地吉線 10.6 3.6 ・設計 ・補修工事
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23 2074 室生西橋 市道野波瀬松島線 2.4 6 ・設計 ・補修工事

24 1144 小畑第1橋 小畑線 18.8 2.5 ・設計 ・補修工事

25 1145 小畑第2橋 小畑線 16.6 2.5 ・設計 ・補修工事

26 2005 三の瀬橋 下滝坂三の瀬線 20.7 3.6 ・設計 ・補修工事

27 2010 樅の木橋 上樅の木線 35.7 3 ・設計 ・補修工事

28 2080 琴影橋 市道土手八幡宮線 63.2 4.1 ・設計 ・補修工事

29 4029 大坊橋 札場駅通線 26.4 5.6 ・設計 ・補修工事

30 1062 開作橋 市道板持只の浜線 9 5.2 ・設計 ・補修工事

31 1098 鍛冶屋敷乙井出線2号橋 鍛冶屋敷乙井手線 8.1 3.6 ・設計 ・補修工事

32 1118 江良大門ロ線1号橋 江良大門口線 3 5 ・設計 ・補修工事

33 1185 第2中村橋 市道七重線 14.1 5 ・設計 ・補修工事
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34 3017 上城真口線3号橋 市道上城真口線 2.5 4.9 ・設計 ・補修工事

35 3042 磆川東線支1号1号橋 磆川東線支1号 9.3 2.5 ・設計 ・補修工事

36 4027 竹ノ鼻橋 市道札場駅通線 3 4.1 ・設計 ・補修工事

37 1114 前角跨線橋 堤尻前角線 132.4 11.2 ・設計 ・補修工事 ・補修工事 ・補修工事

38 2025 樅ノ木橋 宗頭高吹線 45.6 4.5 ・設計 ・補修工事

39 4010 長久跨線橋 稲石上小田線 68.3 7 ・設計 ・補修工事 ・補修工事

40 4100 津黄大橋 市道津黄北線 124.4 5 ・設計 ・補修工事 ・補修工事

41 2022 門前橋 下中小野辻並線 44.6 3.5 ・設計

42 4025 大坊跨道橋 市道穂毛取線 14.6 4 ・設計 ・補修工事

43 1202 観陽橋 市道喜三田線 47 6.5 ・設計 ・補修工事

44 3093 国常橋 市道垰山長行線 40.2 5 ・設計
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45 4076 簗場橋 市道簗場人丸線 70.1 3.5

46 4091 宇津賀大橋 市道青村津黄線 46 5 ・設計

47 4106 中ノ森橋 中ノ明岬線 80.5 6.5
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