

工事スケジュール

→ :設計

→ :工事

番号	工事箇所	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	メイン部実施設計(1~5)	→		
①	駐車場整備工事		→	
②	竹林の階段・遊歩道整備工事		→	
③	南スロープ整備工事		→	
④	紅葉の階段整備工事	→		
⑤	メイン広場整備工事		※造成工事 →	※民間事業地を除いた箇所の整備 →
⑥	市道湯端平町線美装化	→	→	→
⑦	市道湯本線美装化		→	→
⑧	市道湯本東線美装化		→	→
⑨	市道湯本大寧寺線美装化		→	→
⑩	曙橋橋梁整備工事	→	→	

