

様式2の2

林業成長産業化地域構想の工程表

区分	取組内容	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	
モデル事業	【森林の資源・利益循環システムの構築】 ○森林資源量、所有者の意向把握、集約化	協議会開催、計画作成					
				森林信託等新たな経営手法等の調査研究			
				所有者の意向把握、集約化			
				航空測量、地上レーザー測量			
		協議会開催、計画作成					
	【長門市林業成長産業化法人(仮称)を核とした成長産業化の促進】 ○担い手の確保・育成			施業の効率化や担い手への支援策等の調査研究			
				研修施設整備			
				研修の実施			
				担い手の確保・育成・定着に向けた支援			
				高性能林業機械、高周波乾燥機の導入			
単独事業	【森林の資源・利益循環システムの構築】 ○資源・利益循環システムの構築	合意形成、システム構築			システム運用		
				再造林の実施(コンテナ苗利用、広葉樹植林等)			
	○再造林の実施	実施体制の整備					
	○森林認証(SGEC等)の取得	情報収集、合意形成		認証申請、取得			
	○エネルギー地産・地消の推進					チップボイラー等の導入	
	【長門市林業成長産業化法人(仮称)を核とした成長産業化の促進】 ○法人の設立等	合意形成		法人設立	施業の効率化、低コスト化支援		
	○担い手の確保・育成			全国公募、相談活動			
	○新たな流通体系の整備	合意形成		サプライチェーンの構築		サプライチェーンの運用	

注) 計画期間内において実施する重点プロジェクト(構想中、3(2)に記載したもの)の工程表を整理する。