



長門市本庁舎工事の進捗状況



工事期間中は、ご不便やご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

工事期間

1期・・・・・・平成30年1月～平成31年8月

2期・・・・・・平成32年2月～平成32年3月

平成30年8月



1F床(東側)コンクリート打設完了



1F床コンクリート湿潤養生のための
シート張り



1F床(西側)コンクリート打設状況



シートの飛散防止のために
グリーンネット敷



構台スロープ下埋戻し状況



構台スロープ下埋戻し改良材混合状況



1F 柱配筋状況



吹抜け足場組立状況



1F 施工状況



1F 柱・壁型枠組立状況

