

長門市本庁舎建設のあゆみ



12月：1～4階躯体工事



12月3日全景

4階柱型枠建込状況(1工区)

4階柱配筋状況(2工区)

内床版取付け完了(3工区)



12月17日全景

5階梁・床配筋完了(1工区)

5階床型枠組立状況(2工区)

外部足場せり上げ状況



12月28日全景

1工区外部足場せり上げ完了

4F立ち上り・5F床コンクリート

打設完了(2工区)