

事業計画総括表(管理橋梁の対策時期)

令和7年3月時点

整理 番号	橋梁 番号	橋梁名称	路線名	橋長(m)	幅員(m)	R7 2026	R8 2027	R9 2028	R10 2029	R11 2030	R12 2031	R13 2032	R14 2033	R15 2034	R16 2035
1	1013	仙崎江之川線1号橋	市道仙崎江之川線	2.1	7.1	・補修工事									
2	3001	黄波戸線1号橋	市道黄波戸線	5.6	5	・架替工事									
3	4078	新橋	掛淵大坊線	100.3	4.5	・補修工事	・補修工事	・補修工事	・補修工事						
4	1012	平迫座頭線1号橋	市道平迫座頭線	4.5	3.6		・補修工事								
5	1071	岡村橋	門前大寧寺線	12.7	3.4		・設計	・補修工事							
6	1073	門前橋	湯本東線	45.8	4		・設計	・補修工事		・補修工事					
7	1094	ニツ橋	ニツ橋線	16.5	2.5		・設計	・補修工事							
8	1125	山小根橋	渋木停車場線	17.5	4.5		・補修工事								
9	1157	いでゆ橋	市道湯町3号線	8.7	1.5		・設計	・補修工事							
10	1158	森脇橋	市道湯町3号線	13.9	1.2		・設計	・補修工事							
11	1022	網田跨線橋	市道白濁緑ヶ丘線	117.5	13.6		・設計	・補修工事	・補修工事	・補修工事	・補修工事				

事業計画総括表(管理橋梁の対策時期)

令和7年3月時点

整理番号	橋梁番号	橋梁名称	路線名	橋長(m)	幅員(m)	R7 2026	R8 2027	R9 2028	R10 2029	R11 2030	R12 2031	R13 2032	R14 2033	R15 2034	R16 2035
12	1140	向名橋	向名線	16.5	2.9					・設計	・補修工事				
13	4012	蔵小田橋	稲石上小田線	83.9	7			・設計	・補修工事	・補修工事	・補修工事	・補修工事			
14	4018	見返橋	大迫芝崎線	25.3	3.5					・設計	・補修工事				
15	1046	上の原橋	市道上の原上川西線	8.9	3.6					・設計	・補修工事				
16	1048	大迫橋	市道上の原金山線	6.2	4.1					・設計		・補修工事			
17	1106	三ノ瀬橋	市道湯本渋木線	9.6	5						・設計	・補修工事			
18	1121	真木橋	真木公会館線	13.6	4.9						・設計	・補修工事			
19	2052	小島1号橋	市道豊原小島線	2.5	3						・設計		・補修工事		
20	2055	二条窪1号橋	市道地吉線	10.6	3.6						・設計		・補修工事		
21	2074	室生西橋	市道野波瀬松島線	2.4	6							・設計		・補修工事	
22	1144	小畑第1橋	小畑線	18.8	2.5								・設計	・補修工事	

事業計画総括表(管理橋梁の対策時期)

令和7年3月時点

整理 番号	橋梁 番号	橋梁名称	路線名	橋長(m)	幅員(m)	R7 2026	R8 2027	R9 2028	R10 2029	R11 2030	R12 2031	R13 2032	R14 2033	R15 2034	R16 2035
23	1145	小畑第2橋	小畑線	16.6	2.5								・設計	・補修工事	
24	2005	三の瀬橋	下滝坂三の瀬線	20.7	3.6						・設計		・補修工事		
25	2010	縦の木橋	上縦の木線	35.7	3						・設計		・補修工事		
26	2080	琴影橋	市道土手八幡宮線	63.2	4.1						・設計	・補修工事			
27	4029	大坊橋	札幌駅通線	26.4	5.6							・設計	・補修工事		
28	1062	開作橋	市道板持只の浜線	9	5.2								・設計	・補修工事	
29	1098	鍛冶屋敷乙井出線2号橋	鍛冶屋敷乙井手線	8.1	3.6								・設計	・補修工事	
30	1118	江良大門口線1号橋	江良大門口線	3	5									・設計	・補修工事
31	1185	第2中村橋	市道七重線	14.1	5								・設計	・補修工事	
32	2059	友江橋	市道豊原土手線	9.9	2.5									・設計	・補修工事
33	3017	上城真口線3号橋	市道上城真口線	2.5	4.9									・設計	・補修工事

事業計画総括表(管理橋梁の対策時期)

令和7年3月時点

整理番号	橋梁番号	橋梁名称	路線名	橋長(m)	幅員(m)	R7 2026	R8 2027	R9 2028	R10 2029	R11 2030	R12 2031	R13 2032	R14 2033	R15 2034	R16 2035
34	3042	碓川東線支1号1号橋	碓川東線支1号	9.3	2.5								・設計	・補修工事	
35	4027	竹ノ鼻橋	市道札幌駅通線	3	4.1									・設計	・補修工事
36	1114	前角跨線橋	堤尻前角線	132.4	11.2							・設計	・補修工事	・補修工事	・補修工事
37	2025	樅ノ木橋	宗頭高吹線	45.6	4.5									・設計	
38	3014-1	農免橋	市道古市農土園線	28	6										・設計
39	4010	長久跨線橋	稲石上小田線	68.3	7									・設計	・補修工事
40	4100	津黄大橋	市道津黄北線	124.4	5									・設計	・補修工事
41	2022	門前橋	下中小野辻並線	44.6	3.5										
42	4025	大坊跨道橋	市道穂毛取線	14.6	4										・設計
43	1202	観陽橋	市道喜三田線	47	6.5										・設計
44	3093	国常橋	市道埜山長行線	40.2	5										

事業計画総括表(管理橋梁の対策時期)

令和7年3月時点

整理 番号	橋梁 番号	橋梁名称	路線名	橋長(m)	幅員(m)	R7 2026	R8 2027	R9 2028	R10 2029	R11 2030	R12 2031	R13 2032	R14 2033	R15 2034	R16 2035
45	4076	築場橋	市道築場人丸線	70.1	3.5										
46	4091	宇津賀大橋	市道青村津黄線	46	5										
47	4106	中ノ森橋	中ノ明岬線	80.5	6.5									・設計	