
■長門湯本温泉観光まちづくり　2018年度スケジュール案 2018/02/11 HBP

2018 2019年度 2020年度

～3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

・基本協定締結

紅葉の階段整備工事

①公共空間活用 河川

道路

・１～２月　界レビュー

・ガイドライン策定

・住民合意

・運用ルール策定

・レビュー体制・メンバー検討

・方針決定

・権利調査

・社会実験取りまとめ

・活用イメージ

・エリア交通計画素案作成

・個別建物オーナー＆事業者の

　マッチング、プラン提案

事業者オーディション ・2017年度事業者フォロー

ファイナンス ・ファンドの組成

ブランディング
・プロモーションやコミュニケーション

　の全体イメージ

地元向け

・指標の設定、各者に協力依頼

検証項目・調査手法検討

2019

コア事業

工事

会議

⑧プロモーション

⑨モニタリング

⑩実証社会実験

メイン駐車場

②景観デザインガイドラインの運用

③景観協定・重点地区指定の検討

④設計支援（ランドスケープ・照明）

⑤エリア交通計画

⑦新規投資促進

改修プラン提案

事業者誘致

⑥既存事業者支援

将来系（道路利活用・設置物・組織・管理範囲等）のイメージ 

社会実験の検証内容の検討 

声かけ、事業化 

声かけ、事業化 

歩車が共存でき安全・視認性の高い設置物の合意（警察協議） 

コア事業者設計期間 （土地貸付予定） 2019年中開業 

D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 Ｓ会議 

川床常設設置 ※運営者が出た場合 

大規模建築物レビュー 

体制構築（外部専門家＆地元メンバー） 

随時実施 

物件選定・呼びかけ・条件調整（4～5軒） 

将来系（道路利活用・設置物・組織・管理範囲等）のイメージ、社会実験の検証内容、WSにより将来像地域合意 

HP・FBによる事業全体の情報発信（イベント・工事・パブリシティなど） 

インスタグラムやローカルメディアなどによる湯本温泉のブランディング 

必要に応じた地元向け紙媒体の作成 

社会実験のパンフレットなどの作成 

シーズナリティの平準化のための施策の立案・実行 

置き座設置（社会実験） 

結果検証 

駐車場整備工事 

雁木広場・飛び石・階段整備工事 

メイン広場（造成） メイン広場（事業地外） 

市道湯端平町線 第1工区整備工事 

曙橋橋梁整備工事 

置き座常時設置 置き座設置（社会実験）  

社会実験 

置き座・川床設置 

道路上仮設物設置 

区
域
指
定 

団
体
指
定 

 協議会規約・運用ルールの策定・デザイン検討 

市道湯本線美装化 

市道湯本東線美装化 

市道湯本大寧寺線美装化 

一般建築物レビュー 

コア事業 コア事業 

申請物件でレビュー試行（デザイン会議でもフォロー） 

WS１ WS２ WS３ アンケート① 必要性 個別協議（必要に応じて） 

行政協議 

検討内容説明 アンケート結果 協定案 

運用体制 

   アンケート②    最終意向把握 
集計・エリア設定 

行政への申請書提出 合意書配布・回収 

景観協定認可 協定運用（地元） 

住
民
説
明
会 

道路空間の設計方針の検討 

ライドシェア・駐車場運営の検討 

WS１ WS２ 

社会実験の内容の検討 各種協議 
社会実験 シーズナリティ 

平準化企画 

水辺の新規収益コンテンツの検討 

行政の手続き期間 

Ｓ会議 Ｓ会議 Ｓ会議 

駐車場造成工事 

竹林の階段・遊歩道・南スロープ 第1工区造成工事 

湯端平町線 第２工区工事 

コア事業者と運営協議、運営方針決定 3月議会 条例上程 事業者公募 6月議会 事業者決定 10月open 

河
川
審
議
会
設
立 

地元運営 

自立運営 

設計監理 

二次交通・モビリティの検討 

WG４ WG３ WG２ WG１ 

整備工事 

維持管理の内容と役割分担の整理、グレードUP分の考え方、内容・コスト・主体の整理 

協
議
会
準
備
会
発
足 

常設設置物管理 

設計への反映（幅員構成、舗装、柵、歩道との高低差、警察協議） 

特定届出行為 

に位置づけ 
景観協定(民間主導)・特定届出対象行為(行政主導)の項目決定 

住
民
説
明
会
・
メ
ン
バ
ー
呼
び
か
け 

case1：今年度団体指定 

case2：整備後に団体指定 

常設設置物管理（市の占用による暫定措置） 
市
占
用 

設
置
物
一
時
撤
去 

団
体
指
定 

工事期間 

工事期間 再設置・管理 

再設置・管理 

押しかけ提案 プランニング 事業者判断 具現化・工事 地元設計施工チームの組成 

クラウドファウンディング・事業計画調整 具現化・工事 地元運営 地元設計施工チームの組成 

行政による地元合意形成 

WS３ 

CAMPFIREページ検討 CAMPFIREページ立ち上げ 

戦略会議（コンテンツ・場所・人材・暫定地） 

戦略会議（コンテンツ・場所・人材・暫定地） 

講師陣の選定・物件情報整理 個別事業者のフォロー 

オーディション 

シーズナリティ 

平準化企画 

協
議
会
設
立 

住
民
説
明
会 

官民の景観形成方針案 

地域による個別協議 

重点地区＆特定届出行為運用（行政） 

CAMPFIRE募集 

前年度 事業者フォロー 
最終 

発表 
前年度 事業開始 

2018年度 戦略・プログラム検討 

2018年度 事業者リストアップ・声掛け  説明会 

参加者募集 開催告知 

合宿 
最終 

発表 

事業開始 

前年度 事業者フォロー 

オーディション案件 プランニング（1～2軒） 

ローカルメンター（地元）の人選 

グローバルメンター（全国）の人選 
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