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2019 2019年度 2020年度 2021年度

～3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

恩湯・飲食物販事業

川床事業

イベント事業

デザイン会議レビュー

地元WS/説明会

セルフモニタリングの項目

セルフモニタリングの仕組み

エリアマネジメント体制構築

財源検討

オソト協議会

河川

道路

エリア維持管理 ・方針確認

景観デザインガイドラインの運用 ・運用検討

景観協定策定
・協定内容整理

・地権者整理

エリア交通計画

道路協力団体指定

モビリティ等回遊性向上策検討

既存事業者支援

・個別建物オーナー＆

　事業者のマッチング、

　プラン提案

萩焼アーカイブ ・実施体制構築

新規事業者誘致

暫定地活用方針 ・方針検討

ブランディング

地元向け

温泉地
・指標の収集方法の

　調整・決定

恩湯事業
⑨モニタリング

星野Ｒ

②公共空間活用

　・維持管理

⑥コンテンツ

　・事業誘導

2020

工事

会議

コア事業

⑧プロモーション

メイン駐車場

④設計支援（ランドスケープ・照明）

・警察協議

・エリア交通計画決定

・設置物の可否決定

⑤交通関連

③景観関連

①エリマネ

社会実験の検証内容の検討 

推進主体構築 

D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 D会議 

長門市景観条例による運用開始 

設計監理 

追加物件の個別ヒアリング 

その他、必要に応じた地元向け紙媒体の作成 

観光地経営戦略指標の収集・分析 

メイン広場 整備・照明工事 

川床・置き座常時設置 

社会実験 

道路上設置物 

協定運用（地元） 

S会議 

駐車場 整備・植栽・照明工事 

竹林の階段・遊歩道 整備・照明工事 

湯端平町線 第２工区 舗装・照明工事 

3月議会 条例上程 事業者公募 6月議会 事業者決定 

推進会議（５月）の議題 

【決定事項】 

 ・エリマネ方針 

【報告・共有事項】 

 ・コア事業の工事・レビュー状況 

 ・公共インフラ工事状況 

 ・道路設置物社会実験概要 

 ・モニタリング項目の収集状況 

推進会議（８月）の議題 

【決定事項】 

 ・恩湯モニタリング項目・仕組み 

 ・エリマネ組織スキーム・財源 

【報告・共有事項】 

 ・コア事業の工事・レビュー状況 

 ・公共インフラ工事状況 

 ・道路設置物社会実験実施結果 

 ・景観協定状況 

 ・おとずれリノベ状況 

推進会議（１２月）の議題 

【決定事項】 

【報告・共有事項】 

 ・エリマネ組織事業計画  

 ・コア事業の運営状況 

 ・公共インフラ工事状況 

 ・景観協定状況 

 ・モニタリング状況 

 ・Ｈ32年度実施内容 

 ・おとずれリノベ状況 

 

推進会議（３月）の議題 

【決定事項】 

 ・H32年度 推進体制・事業内容・スケジュール 

【報告・共有事項】 

 ・エリマネ組織構築状況 

 ・H31年度事業成果報告 

 ・コア事業の運営状況 

 ・公共インフラ工事状況 

 ・景観協定状況 

 ・道路協力団体指定状況 

地元運営 

道路協力団体指定に向けた支援・設置物社会実験の案の検討 

団
体
指
定 

工事期間 

再設置       維持・管理 

プランニング・提案 

地元設計施工チームの組成 

建設工事 

モニタリング項目・仕組みの検討 

S会議 S会議 S会議 

準備 運営 

事業検討 

レビュー（仮） 

内容・工事について 

項目検討（恩湯、飲食物販施設、恩湯広場、川床の運営） 

仕組み検討 
運用 

景観協定素案の作成 

HP・FB・Instagram:随時発信：公共事業・恩湯コア事業・cafe&pottery音WS・オソト活用協議会活動・サロンde大寧寺活動・地域行事、既存イベント告知 

HP:推進会議レポ HP:推進会議レポ HP:推進会議レポ HP:推進会議レポ 

FP「おとずれ」発行・配布 

紙版「ゆもとみらい」ダイジェスト発行 

建築確認申請 

準備 運営 

オープニングイベント 

レビュー（仮） レビュー（仮） 

運営 

駐車場舗装工事 

湯本東線 舗装・照明工事 

湯本線 舗装・照明工事 

湯本大寧寺線 舗装・照明工事 

橋梁・河川公園 照明工事 ※曙橋は除く 

礼湯 解体工事 

国道３１６号右折レーン ※国道花壇工事 

急傾斜地対策 

上下水道・配湯管移設 ※礼湯解体後 

設置物の検討 

二次交通・モビリティの検討 

2020年度の整備効果検証に向けた現状課題の整理・交通量抑制策の検討（物流・荷捌き整理、共同仕入れ等） 

      導入検討 

設置物の製作 

協定運営体制構築（地元練習期間） 

説明会及び意向確認 合意書配布 市へ申請書類提出 
認
可 

モニタリング実施 

設計者施工者ＷＳ 設計者施工者ＷＳ 

プランニング・提案 

エリマネ方針、事業計画案・シナリオの検討 エリマネ推進体制（人材確保・事業計画立案）・手続き、関係者合意形成  エリマネ組織構築（各種準備） エリマネ組織運営 

財源案検討  財源確保のための協議・調整・関係者合意等 

建設工事 運営 

検証・改善 製作期間 

社会実験 

道路上設置物 

団
体
指
定 

社会実験の検証内容の検討 

設置物の検討 設置物の製作 
検証・改善 製作期間 

社会実験 

道路上設置物 
管理者協議 

団
体
指
定 指定手続き 

誘致活動 オープニング準備 

リバーフェスタ？ 

リバーフェスタ？ 

リバーフェスタ？ 

再設置       維持・管理 

リバー 

フェスタ？ 

役割分担検討 関係者協議 維持管理 

アーカイブ作成開始 広報活用 継続実施 

活用方針検討 

住民ＷＳ（恩湯広場、駐車場） 住民ＷＳ（旧寿荘） 

公募・利活用開始 

オープン前告知 

資料６ 


