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これまでの恩湯等施設整備・運営事業の進捗について 
 
 
 
 
 
 
 

２０１９年３月～２０１９年６月 



恩湯および飲食棟 起工式 
旧恩湯跡地にて 



建築の進捗状況 

2019年7月17日撮影 

飲食棟 恩湯 

雁木広場 













IT技術の導入 

浴場の混雑情報をリアルタイムに提供 



広場活用について 



広場活用について 
屋外家具、屋台の検討中 



広場活用について 
屋外家具、屋台の検討中 



広場活用について 
屋外家具、屋台の検討中 



飲食部門の進捗状況 

４月１６日 試食会 



飲食部門の進捗状況 

６月１０日 東京視察 



飲食部門の進捗状況 

陶芸作家と器に関する打合せ 



今後のスケジュール 

2019年 
恩湯 

飲食棟 広場 
建築 運営 

7月 工事 メニュー開発 
屋外家具・ 
屋台の検討 

8月 採用活動 試食会実施 
クラウドファンディ
ン グ 実 施 

9月  備品調達 メニュー開発 

10月 
最終試食会 

実施 
製作・設置 

11月 
研修 

開業準備 
開業準備 

12月 開業 開業 
オープニングイ

ベント 

2019年12月開業を目標として鋭意準備中 


