

長門湯本温泉観光まちづくり 整備スケジュール

2019.07.24

番号	工事箇所	平成31年度(令和元年度)													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	駐車場	造成工事				整備・植栽・照明				舗装					
②	南スロープ	整備・照明													
③	湯本礼湯線 竹林の階段・遊歩道	造成工事・一部の整備													
		照明													
		整備・照明													
④	紅葉の階段	完了													
⑤	湯端平町線	1工区 造成、植栽、舗装、照明													
		2工区 舗装、照明													
⑥	湯本東線	舗装・照明													
⑦	湯本線									舗装・照明					
⑧	湯本大寧寺線									舗装・照明					
⑨	橋梁・河川公園照明	曙橋										橋梁5橋 河川公園			
⑩	配湯タンク	外構工事				完了									
⑪	国道316号右折レーン														

