

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和03年12月22日

計画の名称	長門市宅地耐震化推進事業（防災・安全）														
計画の期間	令和04年度～令和04年度（1年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	長門市														
計画の目標	宅地耐震化を進め、災害時の被害を軽減するため、地震発生時に大きな被害が発生する可能性がある大規模盛土造成地の所在・規模等を調査・公表する。 さらに、安全性の把握を進めることで、災害リスクに対する県民の理解を深め滑動崩落による被害の未然防止を促進する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		5	A	5	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初		R4末
1	大規模盛土造成地のうち、優先度評価を実施する盛土を0箇所（R4）から17箇所（R4）に増加（第二次スクリーニング計画策定）			
	基礎資料整理、現地踏査、優先度評価 優先度評価実施箇所 / 17箇所	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A13-001												

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	長門市	直接	長門市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	第2次スクリーニング計画策 定	長門市						5		-	
												小計						5		
											合計						5			