

【計画・実施工程表】（記入例）

凡 例	
○	休工日
●	振替休工日
作	作業日
振作	振替作業日
×	振替休工日が取得できなかった作業日
止	工事一時中止期間、現場不稼働期間

工事名: ○○○○○○○○○○○○○○○○○工事 第○工区

現場作業着手日	R6.4.1	現場作業完了日	R7.3.31	対象期間A	365	現場閉所日数B(累計)	105	現場閉所率(B/A×100)	28.7%
作成日	R6.4.30	作成者	長門太郎	実施工程(%)	10.0				

令和6年4月			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
作業工種			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
工程	準備工	計画																															
		実績																															
	仮設工	工事用道路	計画																														
		〃	実績																														
	土工	路体盛土	計画																														
		〃	実績																														
受注者	〇〇建設(株)	計画	作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	作	○	
		実績	作	○	○	作	●	作	作	作	振作	○	止	止	止	作	作	○	○	作	作	作	作	●	振作	○	作	作	作	作	作	○	
	当月現場閉所日数(実績)	9		1	1		1					1						1	1					1		1						1	
	当月対象期間(実績)	27		1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	当月現場閉所率(実績)	33.3%						9日の振替休工日				5日の振替作業日			工事一時中止	工事一時中止	工事一時中止								降雨		22日の振替作業日						祝日

工程表は、実施工程表における当該月の工種及び工程を記入すること。
 計画及び実績は、黒実線をもって表示する。また、変更契約が生じた場合は赤実線をもって表示する。