
公共空間の整備スケジュール（現時点） 

※上記は現時点（平成３０年１１月時点）の予定であり、今後の進捗によって変更されることがある。 

整備スケジュール予定

番号 工事個所

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

② 　南スロープ

③
　湯本礼湯線
　竹林の階段・遊歩道

④
　湯本礼湯線
　メイン広場

⑤ 　紅葉の階段

⑥ 　湯端平町線

⑦ 　湯本東線

⑧ 　湯本線

⑨ 　湯本大寧寺線

⑩ 　橋梁・河川公園照明

⑪ 　礼湯解体

⑫ 　配湯タンク

⑬ 　国道３１６号右折レーン

平成30年度 平成31年度

① 　駐車場

造成工事

整備・照明

舗装

造成工事 整備・照明

一部の造成工事 整備・照明

１工区 ２工区

曙橋 曙橋以外

⑪礼湯は平成31年3月末まで営業し、営業終了後に解体予定です。 
（工事発注などの準備は平成31年2月から開始します。） 
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