
長門湯本温泉観光まちづくり　整備スケジュール
2019.10.04
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② 　南スロープ

③ 　湯本礼湯線
　竹林の階段・遊歩道

④ 　紅葉の階段 完了

⑤ 　湯端平町線

⑥ 　湯本東線

⑦ 　湯本線

⑧ 　湯本大寧寺線

⑨ 　橋梁・河川公園照明

⑩ 　配湯タンク

⑪ 　国道３１６号右折レーン

右岸側の整備は１２月末までに完了の見込み。1月上旬の供用開始予定。

資料３

番号 工事個所
平成31年度（令和元年度）

① 　駐車場

造成工事 

整備・植栽・照明 

 舗装 

 整備・照明 

 造成工事・一部の整備 

照明 

 １工区 造成、植栽、舗装、照明 

２工区 舗装、照明 

曙橋 

舗装・照明 

外構工事 

整備・照明 

舗装・照明 

完了 

橋梁5橋 河川公園 

 舗装・照明 
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