
2017年度（平成29年度） 2018年度（平成30年度） 2019年度（平成31年度） 

地域 
コミュニケーション 

全体計画 
観光地経営戦略 

インフラ整備 

コア施設事業 
（恩湯・礼湯+α） 

民間投資促進 
事業主体構築 

恩湯 
礼湯 
+α 

周辺 
施設 

景観ガイドライン 

社会実験の実施 

河川・道路の利用管理 
交通量調査・分析 

エリアマネジメント 
主体醸成 

デザイン会議 
推進会議 

市民ＷＳ 

情報発信 

河川エリア工事 河川エリア設計、一部工事 

土木インフラ設計・開発許可等 紅葉の階段工事 駐車場・竹林の道・スロープ・広場工事 

事業者ヒアリング 
事業計画検討 

プロポーザル 
準備 

プロポーザル実施 
契約条件整理 
事業者契約 

施設設計 施設工事 施設運営 

民間投資用 
ファンド立上げ 

 事業者向けスクール 

事業者決定 事業推進 

リノベーション・照明レクチャー 

民間リノベ事業支援 

景観特性の調査 
課題整理 

景観整備 
基本方針策定 

ガイドライン策定 
ガイドライン運用 

専門家によるガイドライン運用確認 地元工務店などによる運用確認 

社会実験企
画・準備 

恒久化＆社会実験の利活用協議 

ハード設計反映 

社会実験実施 
ハード工事反映 

社会実験 
企画・準備 

整備空間の活用 

機能整理・主体検討・投資条件整理 
エリアマネジメント 
主体の構築サポート 

エリアマネジメント組織事業計画策定 

エリアマネジメント 
組織の運営 

プロジェクト推進・進捗管理・調整 

ビジョン素案策定 ビジョン・シナリオの共有・コア事業者との調整 戦略の実行・修正 

市民ワークショップは３ヶ月に１回程度の実施 

事業者向け 
コンセプト設定 

公民連携 
セミナー準備 

■スケジュール（案） 

サイトオープン 

5/9シンポ 

5/20恩湯感謝・WS① 

6/14公民セミナー 

6初/社会実験説明 

7/23WS② 

9/16~10/9社会実験 

11初WS③ 1下WS④ 

2中シンポ 

公募・セミナー 
案内 

公募説明会 

① ② ③ ④ 

恩湯感謝イベント 準備 

事業開発 
ブートキャンプ 

空き物件の確認 

オープン 

プレーヤー 
決定 

社会実験 

マネジメント主体・川床常設化等検討 

河川活用協議会へ 

プレーヤー 
決定 

社会実験広報 
スクール 
広報 

① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ⑥ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

河川活用ＷＧ発足 

占用
手続 

常設化・利活用ルール 交通社会実験・分析 

推進会議 推進会議 推進会議 推進会議 

【資料5】 


